
Punt Val Mulin

Bauprogramm Tiefbau
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1 Baumeisterarbeiten Wanderweg Rohtrasse Teil Süd 1 1

2 Baumeisterarbeiten Wanderweg Rohtrasse Teil Nord (Baupiste) 2 2

3 Stege Wanderweg Rohtrasse Teil Süd 3 3

4 Aushub Brücke Fundation Süd mit Magerbeton 4

5 Aushub Brücke Fundation Nord mit Magerbeton 5

6 Ankerungen Widerlager Süd 6

7 Ankerungen Widerlager Nord 7 7

8 Bodenplatte/Streifenfundament WL Süd 8 8

9 Bodenplatte/Streifenfundament WL Nord 9

10 Wandschild/Wände WL Süd 10 10

11 Wandschild/Wände WL Nord 11 11

12 Vermessung 12

13 Rippen WL Süd 13

14 Rippen WL Nord 14

15 Vergiessen Gelenke Süd 15

16 Vergiessen Gelenke Süd 16

17 Hinterfüllen WL Süd 17

18 Hinterfüllen WL Nord 18

19 Vorbereitung Helimontage Süd 19

20 Vorbereitung Helimontage Nord 20

21 Helimontage Ersteinsatz 21

22 Vorbereitung Brückenschlag 22

23 Brückenschlag 23

24 Brücke Statische Verbindungen/Seitenschalung/Geländer 24 24

25 Helimontage Zweiteinsatz 25

26 Abdichtung 26 26

27 Brücke Belag/Fertigstellung 27

28 Baumeisterarbeiten Wanderweg Ausbau Süd 28 28 28 28

29 Baumeisterarbeiten Wanderweg Ausbau Nord 29 29

30 Belastungsprobe/Abnahmen 30

31 Bereit Übergabe an Verkehr 31

32 Öffentliche Einweihungsfeier 32 32
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